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KSAU § 174/23
Extra anslag - Projekt Norra Ryd etapp 2
KS2023.0427

Behandlat av Datum Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-11-29 174/23

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge extra anslag om 21 000 000 kronor till projektet Norra Ryd 
etapp 2.

Sammanfattning
Under projektets utförandetid har det framkommit vetskap om sämre markförhållande än 
vad man tidigare hade räknat med. Detta innebär merkostnader som belastar projektet för att 
komma till rätta med problematiken.

Detaljplan för Norra Ryds verksamhetsområde, etapp 2-3 (1496K-P2022/3). Planändrings- 
och markområdet som behöver höjas i rött.

Bakgrund
Vid uppstart av entreprenadarbetet upptäcktes att marken i den norra delen av etapp 2 var 
mycket sämre än vad de initiala utredningarna under detaljplanearbete hade visat. Den nya 
geotekniska undersökningen visar att det under vegetationsjorden finns ett tätt lager av silt i 
marken som håller tillbaka grundvattentrycket. För att hantera det höga grundvattentrycket 
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och inte riskera permanenta grundvattensänkningar, har det bedömts att det enda alternativet 
var att höja projekterade gatu-- och markhöjder, vilka tidigare har projekterats och 
redovisats i planbestämmelser. Av denna anledning har en planändring föranletts av den 
befintlig detaljplanen, beslut KS § 152/23. Detaljplanearbete pågår parallellt med utförandet.

De högre kostnaderna motiveras därmed av behovet av större inköp av krossmaterial för att 
höja upp den norra delen av området. Dessutom gör de sämre markförhållandena det svårt 
att köra runt transporter på området, vilket i sin tur medför att man får lasta om materialet en 
gång extra och använda sig av speciella fordon för att få köra runt materialet, något som inte 
var tänkt från början. Dessa samlade förutsättningar medför dessutom att mer tid behöver 
läggas för att utföra det invecklade fyllningsarbetet med sina respektive högre 
arbetskostnader som konsekvens.

Den ursprungliga entreprenadsumman var 43 380 000 kronor. Den nya kontraktssumman, 
efter långtgående förhandlingar med entreprenad blir nu 62 301 000 kronor (exklusive 
mervärdeskatt), vilket ger en mellanskillnad på 18 921 000 kronor. Utöver detta bör man 
räkna med 10–15% oförutsedda kostnader som eventuellt kan tillkomma i totalsumman, 
vilket medför ett utökat anslag om cirka 21 000 000 kronor.

Motivering av beslut
Som en följd av målet med detaljplanen, vilken antagits av kommunstyrelsen sedan tidigare, 
att utveckla Norra Ryd industriområde, samt nyligen taget beslut att revidera planen för att 
höja marknivån, föreslås kommunstyrelsen att bevilja extra anslag om 21 000 000 kronor till 
projektet Norra Ryd etapp 2, för att täcka extra kostnaderna som tillkommit på grund av de 
dåliga markförhållandena.

Handlingar
Tjänsteutlåtande: Exploatera fastighet - Projekt Norra Ryd etapp 2 och 3, Ryd 15:15 och 
Ryd 15:44
Kartbilaga till Tjänsteskrivelse KSAU-KS-KF.pdf
Tjänsteskrivelse KSAU-KS-KF.pdf

Skickas till
Sektor samhällsbyggnad
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KSAU § 175/23
Reviderade Riktlinjer för marknadsföringssamarbete med 
elitidrottsföreningar
KS2022.0211

Behandlat av Datum Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-11-29 175/23

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

- anta reviderade Riktlinjer för marknadsföringsbidrag med elitidrottsföreningar. 
Riktlinjerna börjar gälla per omgående.

- ersättningsnivåerna i riktlinjerna ska finansieras med kommunstyrelsens 
utvecklingsmedel.

Yrkanden
Theres Sahlström (M) yrkar på följande tillägg i Riktlinjer för marknadsföringsbidrag med 
elitsidrottsföreningar: Föreningar ska positivt främja Skövde kommuns och platsens 
varumärke samt att uppföljning av respektive parts åtagnade ska ske minst en gång per år.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut som är huvudförslaget med tillägg 
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta enligt förslaget.

Bakgrund
Skövde kommuns syfte med marknadsföringssamarbetet är att stärka varumärket Skövde. 
Skövde kommun har ett intresse av att platsens varumärke uppmärksammas nationellt och 
internationellt. En viktig del av marknadsföringsarbetet av Skövde sker genom elitidrotten, 
som genom sitt allmänintresse och bevakning i massmedia medför att Skövde och dess 
varumärke exponeras nationellt och internationellt. 

Riktlinjer för marknadsföringssamarbete med elitidrottsföreningar ska aktualitetsprövas en 
gång per mandatperiod. I samband med denna revidering har också en översyn av 
ersättningsnivåerna gjorts. Tre föreningar är i nuläget berättigade till att få dessa 
ersättningar. Det är IFK Skövde handboll, Skövde HF handboll samt Skövde AIK. 
Ersättningsnivåerna föreslås vara enligt följande:

Grundnivåersättning 400 000 kr 
Prestationsersättningsnivå*
Finalvinst/SM-guld 100 000 kr
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Final/tabellplacering två 50 000 kr
Semifinal/tabellplacering tre-fyra 25 000 kr

Maximal utdelning 575 000 kr
*Endast aktuellt i respektive idrotts högsta serie.

Handlingar
Rev Riktlinjer för marknadsföringssamarbete med idrottsföreningar                                                                                                                                                    
~ KS2017.0378-2 Riktlinjer för marknadsföringssamarbete med elitidrottsföreningar

Skickas till
Ramona Nilsson, tf sektorchef medborgare och samhällsutveckling
Per Karlsson, avdelningschef fritid
Liselott Möll, controller sektor styrning och verksamhetsstöd
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KSAU § 176/23
Besluts- och attestförteckning kommunstyrelsen 2024
KS2023.0416

Behandlat av Datum Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-11-29 176/23

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer besluts- och attestförteckning från och med 2024-01-01 enligt 
bilaga Besluts- och attestförteckning kommunstyrelsen 2024.

Bakgrund
Enligt reglemente för attest ska styrelsen utse beslutsattestanter, ersättare samt i tillämpliga 
fall beställningsattestanter för varje kalenderår. Beslutsattesträtten är personlig. Beslut om 
löpande uppdateringar av besluts- och attestförteckningen under året tas i enlighet med 
kommunstyrelsens delegationsordning. 

Handlingar
Tjänsteutlåtande: Besluts- och attestförteckning kommunstyrelsen 2024
Besluts- och attestförteckning kommunstyrelsen 2024.pdf

Skickas till
Liselott Möll, SSV
Emma Friberg, SMS
Pernilla Carlgren, SSB
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KSAU § 177/23
Detaljplan för Bussgata Södra Ryd, Antagande
KS2022.0386

Behandlat av Datum Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-11-29 177/23

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Detaljplan för Bussgata Södra Ryd.

Sammanfattning
Syftet är en bussgata mellan Timmervägen och Fredriksbergs vägen i Södra Ryd. 
Huvuddragen i förslaget är att en del av parkmark kommer övergå till markanvändning 
”Kollektivtrafikgata”, för en hållbar utveckling av kollektivtrafiken i Södra Ryd. 

Bakgrund
Gata och Naturenheten är initierare för detaljplanen. Planområdet berörs av planprogrammet 
för Södra Ryd som föreslås en ny bussgata inom området. Planområdet berör två gällande 
detaljplaner från 1971. Genomförandet är en del av utveckling av Södra Ryds centrum, 
bland annat genom att befintlig bussvändplats kan bebyggas. Utformningen ska öka 
trafiksäkerheten, tryggheten och skapa en god gestaltning av parkområdet och trafikområdet. 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-11-07 KS § 203/22 att ge sektor samhällsbyggnad i 
uppdrag att upprätta Detaljplan för Bussgata Södra Ryd.

Förslaget

Ryds centrum ligger längs Timmervägen, där alla busslinjer leder till en återvändsgränd. 
Bussarna vänder och åker tillbaka västerut. På östra sidan av Södra Ryd finns inte 
kollektivtrafik. Planen ska möjliggöra effektiv kollektivtrafik för bostadsområden på östra 
sidan, för ökad social och ekologisk hållbarhet. Genomgående busslinjer möjliggör snabbare 
koppling mellan hela Södra Ryd och andra stadsdelar som Skaraborgs sjukhus och 
resecentrum Skövde.
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Detaljplanen har anpassats efter den dagvattenutredning som är framtagen för hela Södra 
Ryd. Det är av stor vikt att säkerheten och tryggheten inte kommer att påverkas negativt vad 
gäller gång- och cykelvägnät inom och omkring planområdet.

Konsekvensen av att kollektivtrafiken fortsätter mot Fredriksbergsvägen är att 
trafikbelastningen minskar på Timmervägen.

Motivering av beslut
Inkomna synpunkter och/eller invändningar som framförts under samrådstiden 2023-01-23 
till 2023-02-12, har behandlats och bemötts i bifogad samrådsredogörelse.

Granskningen har ägt rum under tiden 2023-05-15 till 2023-06-07. Totalt har 14 skrivelser 
inkommit, varav 8 utan erinran. Inkomna synpunkter har behandlats och bemötts i bifogat 
granskningsutlåtande. Nedan redovisas en kort sammanfattning av de större synpunkter 
och/eller invändningar mot förslaget som inkommit. Därtill vilka förändringar och tillägg till 
detaljplanen som föreslås.

Miljösamverkan Östra Skaraborg ser att planhandlingar bör kompletteras med bedömning av 
hur bullersituationen förändras till följd av planförslaget.

En sakägare har haft synpunkter i granskningsskedet och vi har bemött det.

Med anledning av under granskningen inkomna synpunkter, föreslås följande förändringar 
och tillägg göras i detaljplanen:

Planbeskrivningen och granskningsutlåtande kompletteras med hur kommunen resonerar 
kring buller inom planområdet.

Justering av planhandlingarna enligt ovan bedöms inte föranleda att planförslaget behöver 
ställas ut för ny granskning.

Handlingar
Tjänsteutlåtande: Detaljplan för Bussgata Södra Ryd, Antagande
Plankarta Bussgata, Södra Ryd antagande.pdf.pdf
Samrådsredogörelse DP Bussgata, Södra Ryd.pdf.pdf
Tjänsteskrivelse antagande.pdf
Gestaltningsförslag.JPG.pdf
Granskningsutlåtande DP Bussgata, Södra Ryd.pdf.pdf
Plamområdet.JPG.pdf
Planbeskrivning Bussgata antagande.pdf.pdf

Skickas till
Sektor samhällsbyggnad; samhallsbyggnad@skovde.se 

mailto:samhallsbyggnad@skovde.se
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Henrik Uhr; henrik.uhr@skovde.se 
Ahmad Essa; ahmad.essa@skovde.se 

mailto:henrik.uhr@skovde.se
mailto:ahmad.essa@skovde.se
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KSAU § 178/23
Förvärv av industrifastighet på Mariesjö, Bromsaren 2, 
antagande av bolagsordning samt godkännande av 
aktieägartillskott till Skövde Stadshus AB
KS2023.0429

Behandlat av Datum Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-11-29 178/23

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

- Godkänna att det i kommunkoncernen helägda bolaget Skövde Exploatering Eldaren 
AB att verkställa förvärvet av det av Brandt Fastigheter i Skaraborg AB:s nybildade 
aktiebolag, var i fastigheten Bromsaren 2 kommer att paketeras. Köpeskillingen för 
bolaget är reglerat i tidigare beslut av kommunfullmäktige 2023-06-19, §107/23 och 
uppgår till 50 miljoner kronor varav 35 miljoner kronor uppräknas med KPI från 
värdetidpunkt augusti 2021.
I aktieöverlåtelseavtalet ska ett villkor upptas där ett krav på återbetalning av en del 
av köpeskillingen framgå, närmare bestämt 15 000 000 kronor, i det fall att 
motparten inte uppfyller sin del av markreservationen.

- Godkänna att Skövde kommun lämnar ett ovillkorat aktieägartillskott på 30 miljoner 
kronor till Skövde Stadshus AB, som i sin tur uppdras att lämna vidare detta 
aktieägartillskott till Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB, som i sin tur 
uppdras att lämna vidare detta aktieägartillskott till Skövde Exploatering Eldaren 
AB. Tillskottet av aktiekapital syftar till att finansiera detta nya bolag på ett 
marknadsmässigt sätt med en balans mellan lånat kapital och eget kapital. Övrig 
finansiering av förvärvet sker genom lån från koncernbanken till Skövde 
Exploatering Eldaren AB.

- Marknadsmässigt hyresavtal ska tecknas avseende fastigheten Bromsaren 2 med 
Brandt Fastigheter i Skaraborg AB.

- Anta ny bolagsordning för Bolaget enligt förslag.
- Till styrelse i Bolaget utses Theres Sahlström (ordförande), Torbjörn Bergman (vice 

ordförande) Johan Ask, Ulrica Johansson och Maria Hjärtqvist. Detta i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut 2023-02-27, §26/23.

- I enlighet med revisionsnämndens förslag besluta utse Ernst & Young AB till revisor 
med Ulf Ulkner som huvudansvarig revisor, Bjarne Medin som lekmannarevisor, 
Elisabeth Eriksson till lekmannarevisorssuppleant för bolaget.
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Sammanfattning
Skövde Exploatering Eldaren AB förvärvar det av Brandt Fastigheter i Skaraborg AB:s 
nybildade aktiebolag var i fastigheten Bromsaren 2 kommer att paketeras. Villkoren för 
detta förvärv har tidigare behandlats av kommunfullmäktige 2023-06-19 §107/23.

Fastigheten ingår i stadsutvecklingsprojektet Mariesjö - Skövde Science City. Genom detta 
förvärv tas ytterligare steg för att skapa förutsättningar för kommunen att få rådighet över 
viktiga fastigheter i kvarteret Bromsaren och på så sätt kunna skapa förutsättningar för 
genomförandet av stadsutvecklingsprojektet Mariesjö - Skövde Science City. Ett ovillkorat 
aktieägartillskott på 30 miljoner kronor föreslås för finansiering av förvärvet för att uppnå en 
marknadsmässig balans mellan finansiering med eget kapital och finansiering med lånat 
kapital.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2023-06-19 §107/23, utöver tecknandet av markreservation för ny 
fastighet på del av Ryd 15:1 Skogsrovägen Södra, träffat överenskommelse med Brandt Bil. 
Avsikten med avtalet är att Skövde kommun eller bolag inom bolagskoncernen i sin tur 
förvärvar fastigheten Bromsaren 2 av Brandt Fastigheter i Skaraborg AB för 50 000 000 
kronor, med uppräkning av marknadsvärdet (35 000 000 kr) från augusti 2021 till tidpunkten 
för köpeavtalet med konsumentprisindex. Skövde kommun och Brandt Fastigheter i 
Skaraborg AB byter därmed exploateringsbar mark med varandra.

Fastigheten Bromsaren 2 ligger inom området för stadsutvecklingsprojektet Skövde Science 
City. Området kommer att få en nyckelroll när det gäller att förstärka centrum öster om 
järnvägen och bättre länka samman Skövdes stadsdelar. Skövde kommun har genom 
Planprogram för Mariesjö godkänt av kommunfullmäktige 2020-09-28 § 91/20 tagit ett 
samlat grepp över den pågående omvandlingen, med målet att skapa en levande och tät 
stadsmiljö med egen identitet, nya mötesplatser, friare arkitektur och högre hus.

Bromsaren 2 ligger på Bangårdsgatan 4 och är 8 398 kvadratmeter. På fastigheten finns en 
bilhandel som ägs och drivs av Brandt Fastigheter i Skaraborg AB. Syftet med reservationen 
är att möjliggöra en flytt av verksamheten på Bromsaren 2 till en ny fastighet vid Södra 
Skogsrovägen. Reservationen omfattar cirka 12 000 kvadratmeter av fastigheten Skövde 
Ryd 15:1, området är föremål för planläggning.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-11-07 §20/22 att ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att 
upprätta detaljplan för Skogsrovägen Södra. Brandt Fastigheter i Skaraborg AB får förtur att 
teckna köpeavtal efter reservationstidens utgång för den del markreservationen avser. 
Reservationen gäller i 18 månader från den dag avtalet undertecknas av båda parter. 
Bestämningen av den framtida köpeskillingen för reservationsfastigheten har utgått från 
antagen princip för prissättning kommunstyrelsen §159/20, 2022-09-07. 

Principen anger 450 kronor per kvadratmeter råtomt för den aktuella ytan med uppräkning 
med konsumentprisindex från augusti 2020 till aktuell försäljningstidpunkt. Bestämningen 
av den framtida köpeskillingen för Bromsaren 2 baseras på fastighetens marknadsvärde 35 
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000 000 kronor genom värdeutlåtande av auktoriserad värderare, värdetidpunkt augusti 2021 
samt genom förhandling av parterna och uppgår till 50 000 000 kronor. Uppräkning med 
konsumentprisindex ska ske på marknadsvärdet fram till tidpunkten för köpeavtalet. Brandt 
Fastigheter i Skaraborg AB kommer under tiden efter förvärvet av Bromsaren 2 och fram till 
att verksamheten kan flytta till den nya fastigheten fortsätta bedriva sin verksamhet på 
Bromsaren 2 som hyresgäst till kommunen. Upplåtelsen regleras i särskilt avtal om 
hyreskontrakt för lokal och tecknas i samband med förvärven.

Det i beslutet föreslagna aktieägartillskott på 30 miljoner kronor kommer att öka 
kommunens räntebärande låneskuld och kommer därmed att orsaka extra räntekostnader i 
kommunens budget. Dessa räntekostnader uppskattas till 1 miljon kronor årligen, men är 
beroende av utvecklingen av framtida ränta. Beslutet delges ekonomichefen så att dessa 
kostnader kan beaktas i framtida budget och prognoser.

Motivering till beslut
Förvärva av Brandts fastighet i förtid stoppar vi KPI-uppräkningen och får en hyresintäkt.

Handlingar
Tjänsteutlåtande: Industrifastighet på Bangårdsgatan, Mariesjö, Bromsaren 2
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2023-02-27 - Utveckla Skövde 
Exploatering AB som verktyg för Sektor Samhällsbyggnad
Beslut Kommunfullmäktige, 2023-06-19, Ärende 107/23, Reservation för verksamhetsmark, 
Skogsrovägen Södra
Karta (lokalisering) till tjänsteskrivelse KSAU-KS-KF.pdf
Bilaga - Bolagsordning Bromsaren 2 - Brandt.pdf
NY Tjänsteskrivelse KSAU-KS-KF.pdf

Skickas till
Sektor samhällsbyggnad
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KSAU § 179/23
Revidering av Plan för övergripande mål och inriktning för 
arbetet med krisberedskap och återuppbyggnad av det 
civila försvaret
KS2023.0407

Behandlat av Datum Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-11-29 179/23

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revideringar i Plan för 
övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och återuppbyggnad av det 
civila försvaret för perioden 2024-2027.

Bakgrund
Detta styrdokument och Skövde kommuns arbete med extraordinära händelser och civilt 
försvar utgår från överenskommelser mellan myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) samt Sveriges kommuner och regioner (SKR).

 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap, 20019–2022, SKL 18/03101 
 Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018–2020, SKR 

21/01510

En extraordinär händelse beskrivs i Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH 2006:544) som: ”En sådan 
händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk 
för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en 
kommun eller en region”. Det kan till exempel vara störningar i vatten- eller elförsörjning, 
stormar, omfattande bränder eller olyckor, pandemi, våldshandlingar med mera.
 
LEH reglerar vilka åtgärder en kommun ska vidta för att minska sin sårbarhet. 

Av krisledningsnämndens reglemente (KS2022.0079) framgår det att nämnden vid 
extraordinära händelser samordnar kommunens högsta ledning och kan överta hela eller 
delar av ordinarie nämnders ansvar. 

Övergripande mål och prioriteringar för arbetet med krisberedskap
 Kommunen ska kunna hantera en allvarlig eller extraordinär händelse så att 

människors liv eller hälsa inte riskeras och att skada inte uppstår på fastigheter eller 
miljö.
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 Viktiga samhällsfunktioner som äldreomsorg, omsorg om personer med 
funktionsnedsättning, barnomsorg samt skolverksamhet för de yngre åldrarna, ska så 
långt som möjligt upprätthållas.

 Avbrott i samhällsviktig infrastruktur som kommunen ansvarar för ska åtgärdas så 
snart som möjligt. 

 Vid avbrott i samhällsviktig infrastruktur som annan aktör ansvarar för ska 
kommunen vid behov ge stöd. 

 Kommunen ska agera på ett sådant sätt att medborgarnas förtroende inte skadas. 
 Kommunen ska ha en planering för att ingå som en aktör inom det civila försvaret 

samt stötta Försvarsmakten i samband med höjd beredskap och krig.

Prioriterade uppgifter för kommunens krisledningsnämnd och krisledning 
Vid en kris ska i första hand följande funktioner/verksamheter fungera: 

 Ledning och samordning av kommunens verksamhet. 
 Samordning av information internt och externt. 
 Samordning med externa aktörer såsom kommunalförbund, myndigheter, 

organisationer, näringsliv, närliggande kommuner med flera. 

Planeringsunderlag och organisation med mera beskrivs i styrdokumentet. 
Krisledningsnämndens uppgift och befogenheter beskrivs i reglementet.

Prioriterade uppgifter för Skövde kommun inom ramen för arbetet med civilt försvar:
 Totalförsvarsplanering tillsammans med Försvarsmakten
 Säkerhetsskydd
 Krigsorganisation och krigsplacering
 Kompetenshöjning gällande kunskapen om totalförsvar

Handlingar
Tjänsteutlåtande: Revidering av plan för Övergripande mål och inriktning för arbetet med 
krisberedskap och återuppbyggnad av det civila försvaret
Övergripande mål och inrikning för arbetet med krisberedskap och återuppbyggnad av det 
civila försvaret
Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och återuppbyggnad av det 
civila försvaret - med markerade revideringar

Skickas till
Alexandra Wahn
Alla nämnder
Alla majoritetsägda bolag
Räddningstjänsten
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Avfall och återvinning Skaraborg
Miljösamverkan östra Skaraborg
Skaraborgsvatten
Författningssamlingen
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KSAU § 180/23
Svar på remiss Regional biblioteksplan Västra Götaland 
2024-2027
KS2023.0316

Behandlat av Datum Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-11-29 180/23

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta kultur- och fritidsnämndens yttrande 
angående Regional biblioteksplan Västra Götaland 2024-2027 som sitt eget remissvar till 
Västra Götalandsregionen.

Detta beslut fattas i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning punkt 1.2, avge
yttrande.

Bakgrund

Skövde kommun har fått en remissförfrågan från Kulturnämnden i Västra 
Götalandsregionen gällande Regional biblioteksplan för Västra Götalandsregionen. 
Förslaget har varit på remiss hos kultur- och fritidsnämnden som nu inkommit till 
kommunstyrelsen med ett förslag till yttrande.

Den regionala biblioteksplanen för Västra Götaland 2024-2027 är en fördjupande 
handlingsplan för biblioteksområdet. Planen beskriver kulturpolitiska utvecklingsområden 
och är en del av Västra Götalandsregionens fyra måldokument beslutade av 
regionfullmäktige. Planen adresserar biblioteksverksamheter som bedrivs med Västra 
Götalandsregionen som huvudman och beskriver de verksamheter och utvecklingsmål som 
finns under respektive område.

Yttrande
Planen beskriver väl de utmaningar som den kommunala folkbiblioteksverksamheten 
dagligen möter. FN:s globala mål, Bibliotekslagen, Västra götalandsregionens kulturstrategi 
och dess utvecklingsområden visar på den betydelse folkbiblioteken på motsvarande sätt 
tillmäts. Den regionala biblioteksverksamheten vill stärka läsfrämjande, medie- och 
informationskompetens, digitalisering och omvärldsbevakning. Biblioteken som nod för det 
livslånga lärandet och framåt som en arena för det demokratiska samhället och som 
motståndskraft gentemot antidemokratiska krafter i en ny tid ska stöttas.

Variationerna vad det gäller de lokala förutsättningarna för folkbiblioteken inom Västra 
Götalandsregionen begränsar dock möjligheterna för den regionala biblioteksverksamheten 
att nå alla regionens kommuner. Biblioteken har olika möjlighet att ta vara på nätverk, 
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kompetensutvecklingssatsningar, studiebesök med mera. Här är bibliotekssamverkan i olika 
omfattning kommuner emellan en del av lösningen.

Folkbibliotekens behov av kompenserande nationell och regional infrastruktur kan inte nog 
betonas. Den regionala biblioteksverksamhetens mål att stötta bibliotekssamverkan och 
digitala tjänster och system svarar mot detta behov. Att främja och även konkret stödja 
delbara systemlösningar baserade på öppen källkod är ett vägval som liksom 
folkbibliotekens basverksamhet är både ekonomiskt sunt och resursmässigt hållbart.

Handlingar
Tjänsteutlåtande: Regional biblioteksplan Västra Götaland 2024-2027
Remissversion Regional biblioteksplan Västra Götaland 2024-2027.pdf
KFN § 41/23 Yttrande - Remiss Regional biblioteksplan Västra Götaland 2024-2027

Skickas till
Västra Götalandsregionen, kultur@vgregionen.se
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KSAU § 181/23
Markanvisning för byggnation av småhus på Humlevägen
KS2022.0147

Behandlat av Datum Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-11-29 181/23

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förlänga Borohus AB markanvisning för 
fastigheten Eriksdal 7 fram till 1 maj 2024.

Sammanfattning
Exploatören tilldelades fastigheten Eriksdal 7 vid intresseförfrågan för Humlevägen. De fick 
då en reservation med efterföljande markanvisning genom delegationsbeslut som har 
förlängts. Rådande lågkonjunktur försvårar för exploatören vilket gör att de är i behov av en 
förlängning av markanvisningen.

Bakgrund
Under våren 2021 genomfördes en intresseförfrågan för Humlevägen. Genom utvärdering 
valdes exploatören Borohus AB ut som den mest lämpade att bebygga fastigheten Eriksdal 7 
med 43 stycken radhus, antalet radhus ändrades sedan till 39 stycken. Efter en 
markreservation som sträckte sig fram till januari 2022 tecknades en markanvisning om sex 
månader genom beslut 30 mars 2022, KSAU § 61/22, KS2022.0147. Markanvisningen har 
sedan förlängts på delegation.

Exploatören behöver på grund av rådande lågkonjunktur och den medföljande försämrade 
bostadsmarknaden längre tid på sig för att kunna ro försäljningen och byggnationen i hamn. 
Det finns idag ingen annan aktuell aktör för fastigheten.

En förlängning av markanvisningen med möjlighet till ytterligare en förlängning, om sex 
månader, om parterna är ense om det, ger förhoppningsvis exploatören behövlig tid för att 
lyckas med projektet vilket gör att Skövde kommun kan förvänta sig en byggnation 
passande för platsen.

Motivering till beslut
Beslut om förlängning av markanvisning kommer möjliggöra att bostäder byggs i Skövde 
kommun och därmed bidra till kommunens mål om fler invånare.

Handlingar
Tjänsteutlåtande: Markanvisning för byggnation av småhus på Humlevägen
Tjänsteskrivelse KSAU-KS-KF.pdf
Översiktskarta.pdf



Skövde kommun Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:2023-11-29 kl. 08:30 20(26)

Avtal tillägg avtal markanvisning.pdf
Markanvisningsavtal underskrivet av samtliga parter.pdf
Skrivelse, presentation av byggnation.pdf

Skickas till
Sektor samhällsbyggnad
Borohus AB; jonas.serrestam@borohus.se, daniel.lovsund@gmail.com 

mailto:jonas.serrestam@borohus.se
mailto:daniel.lovsund@gmail.com
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KSAU § 182/23
Markanvisning för bostäder Trädgårdsstaden etapp 3, 
Korgstolen 1
KS2023.0428

Behandlat av Datum Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-11-29 182/23

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förlänga GBJ Construction AB markanvisning 
för fastigheten Korgstolen 1 fram till 31 maj 2024.

Sammanfattning
Exploatören tilldelades fastigheten Korgstolen 1 vid intresseförfrågan för Trädgårdsstaden 
etapp 3, del 2. De fick då en reservation med efterföljande markanvisning genom 
delegationsbeslut som har förlängts. Rådande lågkonjunktur försvårar för exploatören vilket 
gör att de är i behov av en förlängning av markanvisningen.

Bakgrund
Under sommaren 2021 genomfördes en intresseförfrågan för Trädgårdsstaden etapp 3, del 2. 
Genom utvärdering valdes exploatören GBG Construction AB ut som den mest lämpade att 
bebygga fastigheten Korgstolen 1 med 15 stycken radhus. Efter en markreservation som 
sträckte sig fram till oktober 2022 tecknades en markanvisning om sex månader på 
delegation. Markanvisningen har sedan förlängts med ytterligare sex månader.

Exploatören behöver på grund av rådande lågkonjunktur och den medföljande försämrade 
bostadsmarknaden, längre tid på sig för att kunna ro försäljningen och byggnationen i hamn. 
Då det inte finns någon annan aktuell aktör för fastigheten, samt att exploatören är utvald för 
att dess väl fungerande byggnation passar in i Trädgårdsstadens koncept, anses 
förlängningen vara motiverad.

En förlängning av markanvisningen med möjlighet till ytterligare en förlängning, om sex 
månader, om parterna är ense om det, ger förhoppningsvis exploatören behövlig tid för att 
lyckas med projektet, vilket gör att Skövde kommun kan förvänta sig en byggnation 
passande för platsen.

Motivering till beslut
Beslut om förlängning av markanvisning kommer möjliggöra att bostäder byggs i Skövde 
kommun och därmed bidra till kommunens mål om fler invånare.

Handlingar
Tjänsteutlåtande: Markanvisning för bostäder Trädgårdsstaden etapp 3, Korgstolen 1
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Kartutdrag, översiktskarta.pdf
Markanvisningsavtal.pdf
Tjänsteskrivelse KSAU-KS-KF.pdf
Avtal tillägg avtal markanvisning.pdf

Skickas till
Sektor samhällsbyggnad
GBJ Construction AB; johan.wiman@gbjbygg.se, julia.g@kaminsky.se 

mailto:johan.wiman@gbjbygg.se
mailto:julia.g@kaminsky.se


Skövde kommun Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:2023-11-29 kl. 08:30 23(26)

KSAU § 183/23
Nya tillköp av trafik med linje 8+9, med trafikstart juni 2025
KS2023.0426

Behandlat av Datum Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-11-29 183/23

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:

- tillköpa trafik som möjliggör arbets- och studiependling med linje 8+9 från juni 
2025.

- merkostnaden för tillköpet av linje 8+9 om ca 587 tkr/år arbetas in som 
tillkommande ram i budgetprocessen 2025 för sektor samhällsbyggnad.

Bakgrund
Kommunens nuvarande avtal med Västtrafik om tillköp av trafik kommer att sägas upp, med 
anledning av att avtalsperioden med nuvarande trafikföretag löper ut. I samband med att 
Västtrafik avtalar med ett nytt trafikföretag, kommer nya tillköpsavtal upprättas som ersätter 
de kommunen har idag:

 Linje 619 för gymnasielevers resor till/från Resecentrum-Räddningsvägen.
 Linje 8+9 för allmänhetens resor till/från Resecentrum-Billingen.

Tillköpet av trafik med linje 619 rör 1 tur på morgonen och 1 tur på eftermiddagen, genom 
att nyttja ledig kapacitet på befintligt fordon. Västtrafik behöver senast 2024-06-14 besked 
om fortsatt tillköp av denna trafik. Ärendet bereds under 2024.

Linje 8+9 ligger med i Västtrafiks upphandlingsunderlag, men då resandet med trafiken är 
för lågt för att ingå i allmän kollektivtrafik som Västra Götalandsregionen betalar för, är det 
ett tillköp av trafik som kommunen betalar för. Av upphandlingsunderlag framgår att 
trafiken inte kommer kunna tillgodoses genom att erbjuda ledig kapacitet på befintligt 
fordon såsom idag, utan kräver ett tillkommande fordon. Upphandlingsförfarandet medför 
att Västtrafik senast den 4 december 2023 behöver besked om fortsatt tillköp av denna 
trafik, för att kunna teckna trafikavtal med det nya trafikföretaget senast den 5 december 
2023.

Anledningen till den snäva tidplanen är att trafikföretaget behöver lägga 
fordonsbeställningen för hela trafikavtalet i direkt anslutning till att trafikavtalet tecknas, för 
att fordonen ska kunna levereras i tid till trafikstart i juni 2025.

Den 15 november 2023 levererade Västtrafik en ungefärlig kostnad utifrån prisbilden i de 
inkomna anbuden. Huvudsakligt trafikuppdrag är vara en del av stadstrafiken i Skövde och 
erbjuda pendling på sträckan Resecentrum-Billingen, samt att erbjuda byten vid Skövde 
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resecentrum. Linjerna har olika körvägar mellan Resecentrum och Billingen och vardera 
linje trafikeras med 60-minutersintervall mellan kl 6-21 alla dagar, vilket ger 30-
minuterstrafik mellan Resecentrum och Billingen. Kostnad ca 3 265 tkr/år, vilket ger en 
merkostnad om 587 tkr/år jämfört med 2023. Dagens tillköp omfattar trafikering kl 9-21 och 
den nu upphandlade trafiken kl 6-21 innebär en utökad trafikering med 25 % jämfört med 
dagens tillköp.

Motivering till beslut
Next Skövde, Hotell Billingehus och flera potentiella resenärer längs linjesträckningen har 
framfört önskemål om att linje 8+9 borde ha en tidtabell som möjliggör resor för arbets- och 
studiependling på sträckan Resecentrum-Billingen. Längs linjesträckningen bor det ca 7800 
personer och ca 8000 personer har arbetsställe här. Av de boende i området är ca 3900 
personer (16-64 år) sysselsatta med arbete eller studier. Enbart Hotell Billingehus kommer 
ha ca 200 anställda när verksamheten är fullt utbyggd. Utöver övriga privata företag, finns 
här också kommunala verksamheter såsom Billingstorps förskola och Billingskolan, där alla 
anställda behöver ta sig längs Billingens sluttningar för att komma till och från arbetet.

Då tillköpet kräver ett tillkommande fordon, är det rimligt att fordonet kan anpassas för 
verksamheterna och evenemangen på Billingens fritidsområde. En sådan anpassning kan 
vara att fordonet förses med snabbfästen (NMI-fästen) av säten i bussen och kan anpassas 
för att ta cykel och löparskidor ombord samt skapa extra utrymme för bagage. Samtal om 
vilka möjligheter det finns till anpassning av fordon pågår med Västtrafik, men då detta 
kräver förändring av Västtrafiks resevillkor samt utredning av vilka tekniska, praktiska och 
ekonomiska utmaningar detta innebär, så kommer den diskussionen behöva fortsätta med 
Västtrafik tillsammans med det nya trafikföretaget.

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning punkt 9.7 kan kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta att ingå avtal och undertecknande av handlingar rörande tillköp av allmän eller 
särskild kollektivtrafik utanför tilldelad budget. 

Då Västtrafik först den 27 november 2023 kan till kommunen översända en offert på 
tillköpet, är idag endast den ungefärliga kostnaden utifrån prisbilden i de inkomna anbuden 
att tillgå. Denna visar på en kostnad ca 3 265 tkr/år, vilket ger en merkostnad om 587 tkr/år 
jämfört med 2023. Förslag är att denne arbetas in som tillkommande ram i budgetprocessen 
2025 för Sektor samhällsbyggnad. 

Offerten biläggs ärendet så snart den inkommit till kommunen.

Beslutet om tillköp av trafik ligger i enlighet med kommunens Energi- och klimatplan som 
säger att Skövdes klimatavtryck ska vara noll 2045, och bidrar på så sätt till uppfyllelse av 
delmålet om att Skövde kommun ska minska klimatpåverkan från resor och transporter, 
genom att minska växthusgasutsläppen från transporter med 70% till 2030. Beslutet utgår 
från strategin för att nå delmålet, att göra det attraktivt för invånare och besökare att välja 
kollektivtrafik, gång eller cykel istället för bilen.
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Handlingar
Tjänsteutlåtande: Nya tillköp av trafik med  linje 8+9, med trafikstart juni 2025
Ungefärlig trafikkostnad tillköp linje 8 och 9, nytt avtal från juni 2025.pdf
Tjänsteskrivelse KSAU-KS-KF.pdf

Skickas till
Sektor samhällsbyggnad
Västtrafik AB Sofia.Ottosson@vasttrafik.se 

mailto:Sofia.Ottosson@vasttrafik.se


Skövde kommun Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:2023-11-29 kl. 08:30 26(26)

Informationer

Theres Sahlström (M), Torbjörn Bergman (SP) och Ulrica Johansson (C) deltog på galan 
Skaraborg Tillsammans den 16 november.

Theres Sahlström (M), Johan Ask (S) och Torbjörn Bergman (SP) träffade Raoul 
Wallenbergskolan den 17 november.

Theres Sahlström (M), Torbjörn Bergman (SP), Maria Hjärtqvist (S) och Ulrica Johansson 
(C) besökte CEJN den 22 november.

Theres Sahlström (M) och Torbjörn Bergman (SP) närvarade på Näringslivsgalan den 23 
november.

Maria Hjärtqvist (S) och Ulrica Johansson (C) deltog på kommundialog med delregional 
nämnd östra den 15 november.

Theres Sahlström (M) besökte Aurobay den 9 november.

Theres Sahlström (M) träffade Rotary den 13 november.

Theres Sahlström (M) träffade företrädare för byggbranschen den 16 november.

Theres Sahlström (M) hälsade välkommen på konferensen Planera Grönt den 21 november. 
Konferensen arrangerades av Naturvårdsverket.

Theres Sahlström (M) träffade fotbollsföreningarna i Skövde den 22 november.

Torbjörn Bergman (SP) deltog på konferensen Krissamverkan Västra Götaland den 28 
november.

Maria Hjärtqvist (S) deltog på dialog med delregionala nämnden östra den 13 november.

Maria Hjärtqvist (S) deltog på Brottsförebyggande rådet 15 november.

Ulrica Johansson (C) deltog på Coompanions styrelsemöte den 10 november.

Ulrica Johansson (C) deltog på föreläsning med Anders Hansen och efterföljande 
medborgardialog om psykisk hälsa den 13 november. Föreläsningen och medborgardialogen 
arrangerades av Skaraborgs kommunalförbund och Mariestads kommun. 
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